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2023 4 HID230202220784 Proyecto de inversión 447952.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447952.95, modificado:446990.25}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MURILLO KARAM EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA - 51822

2023 4 HID230202220808 Proyecto de inversión 475857.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475857.42, modificado:474927.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS FILTROS - 52151

2023 4 HID230202220823 Proyecto de inversión 1077143.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077143.64, modificado:1076944.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 52282

2023 4 HID230202220838 Proyecto de inversión 495843.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495843.66, modificado:494915.51}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 6, 7 Y 8, COLONIA MAGISTERIO EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 52396

2023 4 HID230202220871 Proyecto de inversión 1580677.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580677.34, modificado:1579477.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAYÓN Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 52770

2023 4 HID230202220880 Proyecto de inversión 1537219.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537219.18, modificado:1535840.0}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CANAL REQUENA TRAMO DE PUENTE DE ACCESO A COLONIA LÁZARO CÁRDENAS A PUENTE DE ACCESO A LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS, COLONIA EL MEXE - 52801

2023 4 HID230202220984 Proyecto de inversión 277407.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277407.71, modificado:276413.14}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ - 53487

2023 4 HID230202220674 Proyecto de inversión 534044.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534044.18, modificado:533213.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 50746

2023 4 HID230202220851 Proyecto de inversión 653930.23 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653930.23, modificado:653838.64}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CERRADA PEDREGAL LOS PINOS Y TERCERA CERRADA DE NOGAL, COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 52463

2023 4 HID230202220583 Proyecto de inversión 961336.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961336.15, modificado:960644.7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 50239

2023 4 HID230202220666 Proyecto de inversión 624786.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624786.61, modificado:623982.19}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE MARZO, COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 50701

2023 4 HID230402298504 Proyecto de inversión 465261.19 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465261.19, modificado:465261.19}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO OLGUIN MAYORGA COLONIA EL REPRESO EN LA LOCALIDAD DE EL MENDOZA - 343780

2023 4 HID230402275400 Proyecto de inversión 668396.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668396.91, modificado:668396.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL ROSARIO - 171053

2023 4 HID230402275490 Proyecto de inversión 1424906.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424906.87, modificado:1424906.87}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EL BADILLO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 172509

2023 4 HID230402286673 Proyecto de inversión 688579.77 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688579.77, modificado:688579.77}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE COAHUILA EN LA LOCALIDAD DE EL MENDOZA - 291154

2023 4 HID230402301557 Proyecto de inversión 684228.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684228.8, modificado:684228.8}}REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL BARRIO DE EL REPRESO EN LA LOCALIDAD DE LA MORA - 355795

2023 4 HID230402301748 Proyecto de inversión 991555.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991555.65, modificado:991555.65}}REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN EL BARRIO LOS AMIGOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 356686

2023 4 HID230402301884 Proyecto de inversión 3677180.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677180.42, modificado:3677180.42}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 357254

2023 4 HID230402298413 Proyecto de inversión 223322.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223322.25, modificado:223322.25}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 343433

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SHCP 
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13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero51822

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero52151

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero52282

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero52396

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero52770

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero52801

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero53487

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero50746

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero52463

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero50239

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero50701

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero343780

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero171053

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero172509

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero291154

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero355795

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero356686

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero357254

13 Hidalgo 23 Francisco I. Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Francisco I. Madero343433
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POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE MURILLO KARAM INTERIOR SN COLONIA LA PUERTA, 42665 LA PUERTA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE AGUIRRE Y CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A 250.00 METROS CON DIRECCIÓN, lon:-99.11704855, lat:20.25487972}}01-06-2023

S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.1, meta_modificada:1160.1}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LOS FILTROS, 42670 LOS FILTROS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE CANAL EL TUMBA Y , CALLE REFORMA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A 815.00 METROS A PARTIR DE LA BOMBA DE A, lon:-99.09064965, lat:20.21020103}}01-06-2023

S 22 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CANAL EL TUMBA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A PART, lon:-99.07476903, lat:20.20835355}}01-06-2023

S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.4, meta_modificada:1300.4}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 6 7, 8 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7, CALLE 5 SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A 165.00 METROS CON DIRECCIÓN ESTE A PARTIR DE LA CASETA DE VI, lon:-99.09825109, lat:20.24897188}}01-06-2023

S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.0, meta_modificada:2792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE RAYÓN Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 42672 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA EN LA ZONA C, lon:-99.02741861, lat:20.24050498}}01-06-2023

S 26 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5027.0, meta_modificada:5027.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE CANAL REQUENA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL MEXE, 42670 LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE TORRES BODET Y CALLE ACCESO A LA CRUZ, SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE L, lon:-99.09705582, lat:20.22706842}}01-06-2023

S 13 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 42670 LA CRUZ, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE CANAL ALTO REQUENA, CALLE CIPRES SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A PARTIR DEL PUENTE DE ACCESO A 330.0, lon:-99.11060166, lat:20.22145731}}01-06-2023

S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.5, meta_modificada:1012.5}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN BARRIO LOS VIOLINES, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE CIPRES, CALLE LOS PINOS SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPE, lon:-99.08715153, lat:20.25078462}}01-06-2023

S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA PEDREGAL LOS PINOS Y TERCERA CERRADA DE NOGAL INTERIOR SN COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN BARRIO LOS VIOLINES, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE DESAGÜE NORTE Y CALLE OLIVOS, CALLE CEDRO SE UBICA EN LA, lon:-99.08341109, lat:20.24766131}}01-06-2023

S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.3, meta_modificada:1817.3}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LOS CHAVARRIAS, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE 10 DE MAYO SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOC, lon:-99.09587127, lat:20.25443603}}01-06-2023

S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LOS CHAVARRIAS, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 19 DE MARZO, CALLE 14 DE MARZO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA COLONIA LOS CHAVARRIAS ES E, lon:-99.10209111, lat:20.25983206}}01-06-2023

S 58 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.8, meta_modificada:533.8}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CALLE ANTONIO OLGUIN MAYORGA INTERIOR SN COLONIA EL REPRESO, 42667 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC, AVENIDA HIDALGO SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE EL MEND, lon:-99.08786739, lat:20.26830204}}01-12-2023

S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA COLONIA EL ROSARIO, 42663 EL ROSARIO [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y AVENIDA 12 DE DICIEMBRE, AVENIDA 10 DE MAYO SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD , lon:-99.0417053, lat:20.24765132}}01-10-2023

S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3776.5, meta_modificada:3776.5}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE EL BADILLO INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 42672 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE EL CALERO Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE PRIMERO DE MAYO SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A PARTIR DEL CENTRO DE LA, lon:-99.02282583, lat:20.25706637}}01-10-2023

S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN PUEBLO EL MENDOZA, 42667 EL MENDOZA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y , CALLE CHIHUAHUA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA DISTANCIA DE 245.00 METROS CON DIRECCIÓN NOR, lon:-99.09145151, lat:20.28839198}}01-12-2023

S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.84, meta_modificada:44.84}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO TEPATEPEC - EL MENDOZA KILÓMETRO 0 + 810 INTERIOR SN BARRIO EL REPRESO, 42667 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE CANAL ALTO TEPATEPEC Y , CALLE NARANJO SE UBICA EN LA ZONA , lon:-99.0863439, lat:20.25795034}}01-12-2023

S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.82, meta_modificada:63.82}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:CALLE PUENTE DE ALVARADO INTERIOR SN BARRIO LOS AMIGOS, 42672 BARRIO LOS AMIGOS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PUENTE DE ALVARADO, CALLE LOZANO SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO EN B, lon:-99.02818069, lat:20.23107743}}01-12-2023

S 77 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.6, meta_modificada:1017.6}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE PLAZA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPA, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DENTRO, lon:-99.06606755, lat:20.21643439}}01-12-2023

S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 42673 LAS FUENTES, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE CANAL ALTO REQUENA, SE UBICA EN LA ZONA ESTE DE LA COLONIA LAS FUENTES DE LA LOCALIDAD , lon:-99.03847367, lat:20.21722521}}01-12-2023
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30-09-2023 446990.25 446990.25 446990.25 446990.25 446990.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-007, contratista:JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:446990.25, importe_modificado:446990.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2220784/proyecto_INICIO, 2220784/proyecto_PROCESO, 2220784/proyecto_INICIO, 2220784/proyecto_FIN}

30-09-2023 474927.91 474927.91 474927.91 474927.91 474927.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-010, contratista:MANUEL SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:474927.91, importe_modificado:474927.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.1}}{2220808/proyecto_INICIO, 2220808/proyecto_FIN, 2220808/proyecto_PROCESO, 2220808/proyecto_FIN, 2220808/proyecto_INICIO, 2220808/proyecto_PROCESO}

30-09-2023 1076944 1076944 1076944 1076944 1076944 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-008 CONV, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1076944.0, importe_modificado:1076944.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2220823/proyecto_INICIO, 2220823/proyecto_PROCESO, 2220823/proyecto_INICIO, 2220823/proyecto_PROCESO, 2220823/proyecto_FIN}

30-09-2023 494915.51 494915.51 494915.51 494915.51 494915.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-009, contratista:MANUEL SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:494915.51, importe_modificado:494915.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.4}}{2220838/proyecto_INICIO, 2220838/proyecto_PROCESO, 2220838/proyecto_FIN, 2220838/proyecto_INICIO, 2220838/proyecto_PROCESO, 2220838/proyecto_FIN, 2220838/proyecto_INICIO, 2220838/proyecto_FIN}

30-09-2023 1579477.34 1579477.34 1579477.34 1579477.34 1579477.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-PMFIMH-FAISM-2023/002, contratista:CONSTRUCIONES COIXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1579477.34, importe_modificado:1579477.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.0}}{2220871/proyecto_INICIO, 2220871/proyecto_PROCESO, 2220871/proyecto_INICIO, 2220871/proyecto_PROCESO, 2220871/proyecto_FIN, 2220871/proyecto_PROCESO, 2220871/proyecto_FIN}

30-09-2023 1535840 1535840 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-PMFIMH-FAISM-2023/001, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1535840.0, importe_modificado:1535840.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.1}}{2220880/proyecto_INICIO, 2220880/proyecto_PROCESO, 2220880/proyecto_INICIO}

30-09-2023 276413.14 276413.14 276413.14 276413.14 276413.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-001, contratista:VICTOR SANCHEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:276413.14, importe_modificado:276413.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2220984/proyecto_INICIO, 2220984/proyecto_PROCESO, 2220984/proyecto_INICIO, 2220984/proyecto_PROCESO, 2220984/proyecto_FIN}

30-09-2023 533213.46 533213.46 533213.46 533213.46 533213.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-002, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:533213.46, importe_modificado:533213.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.5}}{2220674/proyecto_INICIO, 2220674/proyecto_PROCESO, 2220674/proyecto_FIN, 2220674/proyecto_INICIO, 2220674/proyecto_PROCESO, 2220674/proyecto_FIN}

30-09-2023 653838.64 653838.64 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-004, contratista:LUIS ADRIAN MONTER CANO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:653838.64, importe_modificado:653838.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.8}}{2220851/proyecto_INICIO, 2220851/proyecto_PROCESO}

30-09-2023 960644.7 960644.7 960644.7 960644.7 960644.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-005, contratista:VICTOR ABRAHAM OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:960644.7, importe_modificado:960644.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.3}}{2220583/proyecto_PROCESO, 2220583/proyecto_INICIO, 2220583/proyecto_PROCESO, 2220583/proyecto_FIN}

30-09-2023 623982.19 623982.19 623982.19 623982.19 623982.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-006 CONV, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:623982.19, importe_modificado:623982.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}}{2220666/proyecto_INICIO, 2220666/proyecto_PROCESO, 2220666/proyecto_INICIO, 2220666/proyecto_PROCESO, 2220666/proyecto_FIN}

30-12-2023 463199.46 463199.46 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-016, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:463199.46, importe_modificado:463199.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2298504/proyecto_INICIO}

30-11-2023 668396.91 668396.91 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-014, contratista:CONSTRUCIONES COIXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:668396.91, importe_modificado:669396.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}}{2275400/proyecto_INICIO, 2275400/proyecto_PROCESO, 2275400/proyecto_INICIO}

31-12-2023 1424906.87 1424906.87 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-012, contratista:MANUEL SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:1424906.87, importe_modificado:1424906.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.95}}{2275490/proyecto_INICIO, 2275490/proyecto_PROCESO, 2275490/proyecto_INICIO}

30-12-2023 688579.77 688579.77 402839.47 402839.47 402839.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-015-017, contratista:R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:688579.77, importe_modificado:688579.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}}{2286673/proyecto_INICIO, 2286673/proyecto_PROCESO, 2286673/proyecto_INICIO}

30-12-2023 684228.8 684228.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-018, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:684228.8, importe_modificado:684228.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.45}}{2301557/proyecto_INICIO, 2301557/proyecto_PROCESO, 2301557/proyecto_INICIO}

30-12-2023 991555.65 991555.65 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-019, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:991555.65, importe_modificado:991555.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.15}}{2301748/proyecto_INICIO, 2301748/proyecto_PROCESO, 2301748/proyecto_INICIO}

30-12-2023 3677180.42 3677180.42 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-020, contratista:CONSTRUCCIONES SINERAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:3677180.42, importe_modificado:3677180.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.28}}{2301884/proyecto_INICIO, 2301884/proyecto_PROCESO}

30-12-2023 223322.25 223322.25 223322.25 223322.25 223322.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-PMFIM-FAISM-2023-013, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:223322.25, importe_modificado:223322.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{2298413/proyecto_PROCESO, 2298413/proyecto_INICIO, 2298413/proyecto_FIN, 2298413/proyecto_INICIO, 2298413/proyecto_PROCESO, 2298413/proyecto_INICIO}



ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

En Ejecución Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

Terminado Validado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}






